
Geel & Groen FLUO = Reeds begionnen START EIND VERANTWOORDELIJKE(N)

VIJF STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 1/06/2016 31/12/2020 Gretl & Team

1.  AANPASSEN VAN HET VTO BELEID 1/06/2016 31/12/2016

DOELSTELLINGEN

1.1 Vorming en intervisie in functie van kortere trajecten 1/05/2016 31/12/2020 Sarah & Tineke

1.2 Vorming om stil te  staan bij eigen positie als medewerker LUS geeft datum Sarah & Tineke

1.3 Intervisies overheen DOP rond PVB plannen maken vanuit USP LUS geeft datum Sarah & Tineke

1.4 Tijdens intervisies meer aandacht voor draagkracht (netwerk, onszelf) 1/05/2016 31/12/2020 Sarah & Tineke

2.  EEN COMMUNICATIEPLAN UITWERKEN MET DE FOCUS OP ONZE USP EN MINDERJARIGEN OM ONS BETER TE POSITIONEREN 1/06/2016 31/12/2020

DOELSTELLINGEN

2.1 Zoeken naar meerder- en minderjarigen die ons helpen bij bekendmakingen als ervaringsdeskundige 1/06/2016 1/09/2017 Elke MW

2.2 Er voor zorgen dat we een stijging zien in (rechtstreekse) aanmeldingen van -17 jarigen 1/01/2018 31/12/2020 Elke MW

2.3 We vragen na hoe minderjarigen bij ons terecht komen 1/06/2016 31/12/2017 INTAKERS

2.4 We zorgen ervoor dat de regie echt bij de jongere en zijn netwerk ligt 1/06/2016 1/09/2017 Elke MW

2.5 We maken duidelijk dat GES ook tot onze doelgroep behoort 1/05/2016 1/09/2017 INTAKERS

2.6 We maken geen aanbodsgerichte plannen 1/05/2016 1/09/2017 Elke MW

2.7 We brengen regionaal in kaart met welke diensten uit jeugdhulp er nog geen samenwerking is en gaan in overleg 1/05/2016 1/09/2017 Elk Regio(team)

2.8 Opstart werkgroep sociale media om jongeren op maat te informeren 1/05/2016 1/09/2017 Nina, Femke, Sigrid

3.  UITWERKEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEM 1/06/2016 31/12/2020

DOELSTELLINGEN

3.1 Implementeren van het werken met kwaliteitsinstrument 1/05/2016 31/12/2017 Gretl & Hilde

3.2 In kaart brengen van de kernprocessen 1/05/2016 31/12/2016 Gretl & Hilde

3.3 Adhv kwaliteitsmeting in kaart brengen wat de prioritaire verbeterpunten zijn 1/05/2016 31/05/2016 TEAM

3.4 Projectplan uitwerken voor de verbeterpunten 1/01/2017 31/12/2017 Gretl & Hilde

3.5 Projectplan uitvoeren 1/01/2018 31/12/2020 Gretl & TEAM

4.  ER MOET IN DE D.O.P. OVL EFFICIËNTER GEWERKT WORDEN 1/06/2016 31/12/2020

DOELSTELLINGEN

4.1 Het opstarten van cliënten moet sneller (gemiddelde duur processen moet naar omlaag nu 11m) 1/06/2016 31/12/2016 Elke MW

4.2 Medewerkers kunnen hun tijd efficiënter indelen 1/06/2016 31/12/2016 Elke MW

4.3 Doorverwijzingen naar onze dienst zijn gericht (% geen opstart moet naar omlaag) 1/01/2017 31/12/2020 INTAKERS

4.4 Regie meer in handen van CP en netwerk 1/06/2016 31/12/2020 Elke MW

5.  TEGEN 2020 MEER BUURTGERICHT WERKEN  1/06/2016 31/12/2020

DOELSTELLINGEN

5.1 In kaart brengen van buurgericht werken via Tool Elly 1/06/2016 31/12/2020 Elk Regio(team)
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